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Prilog 1 — Aktivnosti prema zapisniku sa 2. sastanka partnera

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

FOR GREEN BUILDING

Zaduzenje osoba/osobe Tocka dnevnog reda Aktivnost Rok/datum izvrSenja
svi 2 EP1-aktivnost 1.2 | partneri trebaju ispuniti upitnik (svi koji nisu ili su | 2018-07-31
— upitnici i e- mail djelomiéno)
adrese
Partneri trebaju odrediti adrese za distribuciju 2018-07-23
upitnika
Mihaela Zamolo Tekst poziva/molbe s uputama za ispunjavanje. | 2018-07-31
Svi 3 EP1 — aktivnost 1.3 Ispunjavanje sadrZajima web stranice STALNO
— web stranice kod Nisu GF i AF
partnera i link na ) » .
HIS centralnu, poziv Ispravak web stranice — prijava studenata i OBAVLJENO
studentima i volontera
volonterima za
sudjelovanje
Partneri-fakulteti 4 EP2 — aktivnost 2.1 Priprema materijala Vezasté7
— priprema materijala
za predavanja i
radionice za 1. ciklus,
mentorstvo
Partneri -fakulteti 5 EP2 — aktivnost 2.2 Odabir edukacije 2018-09.-25
— informacije o GBPro
programu za 2018.-
2019.
Partneri -fakulteti 6 EP3 — aktivnost 3.1 Program nastave Vezasté7
—program nastave za | |spynjavanje excel tablice za 1. Ciklus 2018-07-31
1 ciklus predavanja, )
. - I1zrada teksta za benefite OBAVLJENO
informacija partnera o
Loenefitima“
Boris Koruznjak 7 EP3 — aktivnost 3.3 Prijedlog projekata za lokalnu zajednicu/teme 2018-07-16
— informacija sa obrazovanja
Voditeljica projekta, SVI sastanka s lokalnom Slanje prijedioga i usvajanje 2018-07-23
T zajednicom i dogovor - — .
Tea Zugaj za daljnje aktivnosti Slanje lokalnoj zajednici 2018-07-23
Tea Zugaj, Sungica 8 EP5/V — Dorada i stampa, slanje partnerima-fakultetima 2018-07-20
Moslavac promidzbeni materijali
Suncica Moslavec, Andela | 9 IzvjeStaj o Promjene na web stranicu OBAVLJENO
Bogdan, prijavljenim
programer studentima i
volonterima
Svi 10 Razno Racun i partnera za pla¢anje po ZNS 1 2018-07-23
Voditeljica projekta Upit konzultantu i/ili PT2 o nacinu obavjes¢ivanja | 2018-07-16
o prihvacanju izravnih troSkova osoblja r
Voditeljica projekta 1 Pregled aktivnosti sa Prijenos aktivnosti koje nisu zavréene prema 2018-07-13
1. sastanka partnera zapisniku s 1. sastanka partnera. OBAVLJENO
Preuzete aktivnosti iz priloga 1. Zapisnika sa 1. sastanka partnera koje nisu provedene
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